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RER B nord + : Un programme d’investissement de 

grande ampleur au bénéfice du voyageur

• Objectif : Une nouvelle offre de transport

Une desserte renforcée et simplifiée : 

En heure de pointe, un train toutes les 3’ entre Gare du 
nord et Aulnay-sous-Bois.

soit un train toutes les 6’ pour CDG2

et un train toutes les 6’ pour Mitry, 

des trains qui desserviront toutes les gares.

• Accompagné de gares plus accessibles :

Des travaux d’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite sur les quais complétés par des travaux dans les 
bâtiments voyageurs.



RER B nord+ Programme / Coût / Délai

• Pour permettre le fonctionnement en type métro et la 
fréquence de 1 train/ 3 min en heures de pointe

 Reprise de toute la signalisation entre Saint-Denis et CDG2

 Création de 800 ml de voie à Mitry

 Création d’une 3ème voie au Parc des expositions

 Nouveau poste de signalisation en zone de Mitry

• Pour que le trafic ne soit pas arrêté en cas de situation 
perturbée sur une voie entre Aulnay et CDG2

 Création d’une Installation Permanente de Contre-Sens entre Aulnay et 
CDG2

• Pour fiabiliser l’alimentation électrique

 Nouvelle sous-station électrique à Mitry

• Pour faciliter la montée et descente des voyageurs

 Rehaussement de tous les quais de la ligne B au nord



RER B nord+ Programme / Coût / Délai

• Accompagné par la mise en accessibilité des gares* de la ligne 
B au nord, 

 Rehaussement de tous les quais de la ligne B au nord

(*) financement en cours de finalisation pour le Parc des Expositions

Travaux en cours

Travaux achevés

Travaux à venir

Déjà accessible



RER B nord+ Programme / Coût / Délai

• Coûts

 Opération RER B nord+ : 250 M€

 Mises en accessibilité PMR : 60 M€

• Délais

 La mise en service de la nouvelle desserte est prévue début 
novembre 2012

Programme / Coûts / Délais sont respectés

• Sans augmentation de coût le programme a été amélioré au profit des voyageurs 

et de la régularité.

 La surface des abris de quais est maintenant de 8700 m² au lieu des 

3300 m² initiaux.



Travaux 2010 : RER B nord+

 Pose de la communication croisée à Mitry (WE du 9 au 14 

juillet)

 Poste informatique de Mitry

 Machine à laver les trains à Mitry : Rehaussement du quai 

central

 3ème voie au Parc des Expositions (travaux de terrassement)

 Poste du Parc des expositions 

 Travaux préparatoires redécoupage de la signalisation entre 

Paris et Aulnay et Installations Permanentes de Contre Sens 

Aulnay-CDG apportant de la souplesse d’exploitation en 

situation perturbée. 

 Démarrage de la mission d’expertise relative à la mise œuvre 

de mesures d’accompagnement environnementales et 

sociétales 

 Rehaussement des quais de 9 gares



Travaux 2010 : RER B nord+

• En 2010, c’est 59 millions d’euros de travaux réalisés sur le 
RER B nord :

 45 M € au titre de RER B nord +

 12 M € au titre des la mise en accessibilité des gares

 2 M € pour le renouvellement des aiguillages

• Ces travaux ont été réalisés dans le respect des contraintes 
de circulation ferroviaire. 

• Le rehaussement des quais des deux branches CDG 2 et 
Mitry a déjà permis des améliorations :

• Montée et descente des voyageurs facilitées (plus de 
souplesse sur le temps de stationnement)

• Moins de traversées de voies



Travaux 2010 : RER B nord + à Mitry

• Communication 

croisée - Mitry



Travaux 2010 : RER B nord + à Mitry

• Poste informatique de Mitry



Travaux 2010 : RER B nord

• Rehaussement des quais de 9 gares :

Interception complète 6 WE en automne

Adaptation de la desserte en semaine du 

26/07 au 20/08

Travaux préparatoires 

novembre-décembre 2010



Travaux 2010 : RER B nord + Rehaussements de quais -

L’exemple de MITRY



Travaux 2010 : RER B nord + Rehaussements de quais -
L’exemple de Vert-Galant



Travaux 2010 : RER B nord + Rehaussements de quais -

L’exemple du Parc des Expositions



Travaux 2010 : RER B nord PMR

Drancy

Aulnay-Sous-Bois

Vert-Galant



Travaux 2010 RER B nord +

• 7 WE avec interception complète de la circulation sur la branche CDG

• 8 WE et 5 semaines avec adaptation de la desserte sur la branche Mitry

• Interruption du service à 23H10 toute l’année sur la branche CDG



Tronc Commun Voies 

Directes

Mitry gare > 1 voie sur 2 

+ vitesse 30 au lieu de 
110 sens impair

Tronc commun

sur voie bis

Tronc commun 

LTV 40 sur voies Bis 

sur les 2 premières semaines

LTV 40 Voie 1Bis sur la semaine 3

LTV 40 Voie 1 sur la semaine 4

IPCS : travaux de rénovation d'un 

quai en gare de Gif/YvetteInfra :

2 voies sur 4

LTV 100 inopinée

Voie 1Bis

Construction passerelle 

Quai B indisponible
LTV 40 en gare

2010 :Les contraintes d’exploitation des 4 semaines de plein-

été



Eté 2010 : 4 gares en chantiers sur la branche 

Mitry – conséquences voyageurs

 4 gares en chantier sur la branche Mitry :

• Villeparisis

• Vert-galant

• Sevran-Livry

• Mitry-Claye

6 semaines de réalisation : 

• la dépose des mobiliers de quai

• Les travaux de génie civil 

• Le rehaussement de 60 cm des quais

Sans interruption des circulations ferroviaires.

• L’offre de desserte des lignes B, K et TER ainsi que les horaires des trains FRET 
ont dû être adaptés pour pouvoir s’inscrire dans un environnement très 
contraint. 

Les enseignements tirés des difficultés de l’été 2010 sont pris en compte 
pour les travaux 2011.



Automne 2010 : 6 Week-ends de fermeture sur la branche Charles 

de Gaulle – conséquences voyageurs.

Un dispositif de prise en charge voyageurs hors norme pour informer, assister et faciliter le transfert des clients tout en 
assurant les renforcements d'offre ferroviaire mis en place pour les six manifestations au Stade de France, la Fête de 

l'Humanité et un salon au Parc des expositions de Villepinte.

Les chiffres clés:

• 35 000 voyageurs / jour.

• 900 trajets bus par jour assurés pour acheminer les clients.

Une desserte routière adaptée:

•Bus omnibus entre CDG 1 et Aulnay-sous-Bois.

•Bus directs de Sevran-Beaudottes à Aulnay-sous-Bois.

•Bus directs entre CDG 1 et Mitry-Claye.

Une desserte ferroviaire renforcée sur Mitry-Claye avec 1 train toutes les 8 minutes. 

Un dispositif d’accueil renforcé:

• Un renfort d’encadrement sur chacun des 4 sites: Aulnay-sous-Bois, Mitry-Claye, CDG1 et Paris Nord.

• Plus de 200 agents mobilisés chaque week-end de fermeture. 

Un plan de communication d’envergure:

• Un partenariat de communication avec ADP

• Conférence de presse le 8 octobre par SNCF et RFF 

• Bien relayée par les médias (presse, radios, internet, professionnels du tourisme…)

• Utilisation des panneaux lumineux de la Ville de Paris

• Mailing réalisé à tous les partenaires de la ligne : Bassin d’entreprises, associations et élus.



2011 RER B nord : accélération des travaux et 1ère mise 

en service

• En 2011, c’est  presque 70 millions d’euros de travaux qui 
seront réalisés sur le RER B.

• Des travaux qui concerneront l’ensemble du nord de la ligne :

 Poursuite des travaux en gare de Mitry (pose de la 4ème voie, 
machine à laver les trains, tiroirs d’arrière gare).

 Rehaussement des quais sur le tronçon central à Drancy, Le 
Blanc-Mesnil et Aulnay-sous-Bois.

 Importants travaux en zone du Parc des Expositions (Installation 
Permanente de Contre Sens, 3ème voie, poste d’aiguillage).

 Refonte de la signalisation entre Saint Denis et CDG1.

 Sous-station de Mitry

• Le 24 mai 2011, mise en service de la 4ème voie en gare de 
Mitry permettant ainsi plus de souplesse dans l’exploitation 
des trains, notamment lors de la réalisation des travaux. 



• Tout le nord de la ligne est concerné par les travaux  

• 25 WE de travaux dont :

 5 WE avec interruption de desserte sur la banche CDG (3 WE en mars et avril pour les rehaussements de quais à Aulnay 
et 2 WE pour la 3ème voie au Parc des Exposition)

 1 WE avec interruption de desserte à Mitry

• Interruption du service dès 23h toute l’année sur la branche CDG

Travaux 2011 et conséquences sur les circulations

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Gare du Nord
RER B N+ : Redécoupage du Block (déplacement liaison Poste 8 V2bis/V2)

La Plaine Stade de France

La Courneuve - Aubervilliers

Le Bourget

Drancy
PMR Dépose abris de quai

Le Blanc-Mesnil PMR Blanc-Mesnil

Dépose abris de quai 2

Aulnay-sous-Bois RHQ quai 3

Enrobé quai 3 Mix Mix Bis Bis

Sevran-Livry Pose abris

Vert-Galant Pose abris

Villeparisis Mitry-le-Neuf Pose abris

RER B N+ : modification Poste Y (MALAD) RER B N+ : AV 4ème voie  : Régénération AV Mitry RER B N+ : Mise en service PAI

Mitry-Claye
Pas de circulation RER B N+ : Mise en service 4ème voie Pas de circulation

Sevran Beaudottes
Mise sur bus à partir de 23h10 Pas de circulation Pas de circulation

Villepinte
Mise sur bus à partir de 23h10 Pas de circulation RER B N+ : Pose AV voie 3ème voie

PIEX
Mise sur bus à partir de 23h10 Pas de circulation Pas de circulation

ACDG 1
Mise sur bus à partir de 23h10 Pas de circulation Pas de circulation

ACDG 2
Mise sur bus à partir de 23h10 Pas de circulation Pas de circulation

LEGENDE WE avec interception complète de la circulation ferroviaire

Semaine avec interception complète de la circulation ferroviaire

WE avec adaptation de la desserte WE sans impact sur desserte

Semaine avec adaptation de la desserte

RER B N+ : abris quais 2

RER B N+ : abris quais 2

Abris quai central voies Bis

2è Trimestre

RER B N+ :

rehaussement quais

3è Trimestre1er Trimestre

2011

4è Trimestre



4ème voie de Mitry

mise en service en mai 2011

Travaux RHQ Drancy et Blanc Mesnil

Infra disponible: 2 voies sur 4

RATP 

IPCS : travaux de rénovationTravaux RHQ d’Aulnay

Infra disponible :3 voies sur 4

Travaux RHQ Aulnay

du 16 au 19 août

LTV 40 sur voie 5 à quai

Eté 2011 : Les contraintes d’exploitation des 4 semaines 

de plein-été

RHQ : Rehaussement des quais



Travaux 2012 : les derniers travaux avant la nouvelle offre

• Fin des rehaussements de quais : gares de La Courneuve-
Aubervilliers, du Bourget et de Paris Nord d’avril à octobre 2012  

• Optimisation de la signalisation entre Paris et Roissy et zone du 
Parc des Expositions :

 Interruption du service dès 23H00 sur la branche CDG jusqu’au 31 octobre

 2 WE de fermeture de la branche Roissy (septembre et octobre 2012)

• Sous-station de Mitry

• A Mitry : fin des travaux sur les tiroirs d’arrière-gare

• 2013 Travaux de finitions :
 Pose des abris de quai (La Courneuve, Le Bourget)
 Dépose des anciennes installations de signalisation


