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RÉALISATION DE L’OFFRE & PONCTUALITÉ
RESPECT DE LA FRÉQUENCE DEPUIS FÉVRIER 2021

3 Mouvement social
Production mars 2023 (Maintien de l'offre de référence durant le 

conflit des retraites)
2 Départ des conducteurs vers le RER E1 Incident signalisation Gargan

1

3

2
2

4

4 85,1%
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RÉALISATION DE L’OFFRE & PONCTUALITÉ
CAUSES DE NON PRODUCTION

Exploitation

Externe

Infra

Matériel

RH

Conduite

DIRECTION DES LIGNES E, P & T4
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Valeurs exprimées en nombre de courses supprimées par types de causes 



Affiche campagne
de recrutement locale T4

Affiche recrutement campagne 
nationale SNCF Transilien (abris 
bus, réseaux sociaux, presse, 
etc…)

Dans un contexte social tendu, et suite à de nombreux départs, l’ETTPE a mis en place un programme de 
recrutement ambitieux (objectif 100 stagiaires en 2023).

Afin de tenir cet objectif, l’établissement a mis en place de nombreuses actions : organisation de forums, partenariat 
avec les agences pôle-emploi locales, action de communication externe (Pelliculage de rames, street marketing…), 
cooptation interne.

En parallèle, les efforts se poursuivent pour augmenter le taux de réussite des stagiaires : mise en place de nouveaux 
outils pédagogiques, renforcement des phases de pratiques en ligne, montée en puissance du monitorat via des 
conducteurs expérimentés

33 stagiaires suivent actuellement le cursus de formation initial pour devenir conducteur de Tram-Train.

Les premières sorties d’école sont prévues mi-février.

RECRUTER SUR LE TERRITOIRE DU T4 !

Aidez-nous en relayant nos campagnes de 
recrutement au sein de vos territoires (partenaires 
associatifs, média municipaux, établissements 
scolaires, etc...)

Forum recrutement 
organisé par Transilien 
EPT4 à Bagnolet

DIRECTION DES LIGNES E, P & T4
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Jeudi 30 mars => Gagny

Jeudi 20 avril => Meaux et Pontault-Combault

Jeudi 20 avril => Gare de l’Est - à partir de 12h

Jeudi 11 mai => Bondy

Jeudi 8 juin => Magenta

Jeudi 15 juin => Haussmann St Lazare

FORUMS EMPLOIS À VENIR …

RÉALISATION DE L’OFFRE & PONCTUALITÉ
CAUSES DE NON-PRODUCTION : ZOOM SUR LES ÉCOLES & LE RECRUTEMENT



LES FAITS

1. Interruption de circulations du 06 au 09 aout, arrêts intempestifs pendant 3 jours
2. Reprise partielle de "République Marx Dormoy à Hôpital Montfermeil " du 10 au 17 aout.
3. Reprise des circulations le 18 aout.

CAUSES

• Dysfonctionnement de la signalisation (AX34).
• Nombre important d’intrusions

ACTIONS

• Mobilisation de la nouvelle équipe maintenance, des équipes de l’INFRAPOLE et de SFERIS.
• Istallation d’une boucle magnétique de rechange par l’équipe de maintenance.
• Mise en place d’un service partiel entre les stations Max-Dormoy et Hôpital de Montfermeil.
• Mobilisation des équipes de production et de l’encadrement.
• Mobilisation de l’industriel CAPSYS sur site.

RÉSULTATS

• Fiabilisation de l’infrastructure existante par assainissement et simplification des circuits
• Réduction des dysfonctionnements constatée depuis la mise en place des mesures correctives

POUR ALLER PLUS LOIN

• Une proposition de Modification du Fonctionnel de l’AX34 est à l’étude permettant de relancer 
immédiatement cette zone en cas de chute (cf slide suivant)

13
jours

7 incidents 

consécutifs

Le dysfonctionnement de cette zone 
entraîne un blocage de la zone de 
Gargan nécessitant l’arrêt total des 
circulations sur T4 AB comme sur T4 
CM. 
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RÉALISATION DE L’OFFRE & PONCTUALITÉ
CAUSES DE NON-PRODUCTION : RETOUR SUR LE DYSFONCTIONNEMENT DE SIGNALISATION D’AOUT 2022



PROBLÉMATIQUE

Les intrusions intempestives de plateforme par les véhicules urbains conduisent à un 
blocage du système en simulant la présence d'un tramway. Une fois cette 
présence détectée le système neutralise les bifurcations pour les circulations des 
rames.

En cas d'intrusion au niveau de Gargan, la modification mise en œuvre permet un 
traitement plus rapide de la problématique (10mn vs 2h avant mise en place.).

IMPACT PRODUCTION

Cause principale de non-production pour cause infra en 2022

PROCHAINES ETAPES

1. Une solution plus robuste que l'installation existante (coffret de réarmement 
de Transit installé au Signal 34) a été proposée : modification du circuit 
d'enclenchement (création d'un nouveau contact de circuit de voies).

2. La mise en service est prévue à l'été 2023.

CAUSES DE NON-PRODUCTION
MODIFICATION DU FONCTIONNEL DE LA SIGNALISATION DE 
GARGAN
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CAUSES DE NON-PRODUCTION
RETOUR SUR LE MOUVEMENT SOCIAL DE NOVEMBRE 2022

Le mouvement social est né dans un contexte très compliqué d’inquiétude sur l’avenir du parcours professionnel (appel d’offre en cours), d’élections professionnelles et de revendications sociales 
généralisées (grèves dans les raffineries) dues à l’inflation.

Durant tout le conflit, un service minimum a été assuré. Depuis le début de l'année dans un contexte difficile sur le plan national, pas de réduction de l'offre.

Du 28 octobre au 2 novembre
LE TEMPS DE LA NEGOCIATION

Plusieurs rencontres ont lieu au niveau 
de l’établissement et de la Direction 
des lignes. Des propositions sont 
faites.

1 5

29 novembre 2022
MISE EN PLACE DES 
PROPOSITIONS UNILATÉRALES 
DE LA DIRECTION

Envoi d’un courrier à l’ensemble des 
agents de l’établissement (en annexe)

1bis

Du 28 octobre au 2 novembre
ET LE TEMPS DE 
L’ORGANISATION

Présence renforcée de l’encadrement 
de 4h00 à 23h00

Présence quotidienne d’un Huissier

Recours aux conducteurs PFTN

24 novembre 2022
ÉLÉCTIONS 
PROFESSIONNELLES

3ème pic – 41 conducteurs sur 80 
journées de service

4

21 novembre 2022
2ème JOURNÉE DE 
MOBILISATION

2ème pic 50 conducteurs sur 80 
journées de service

Un service minimum au quart 
d’heure sur AB et des bus sur CM

3

7 novembre 2022
1ER JOURNÉE DE 
MOBILISATION

1er pic - 75 conducteurs 
grévistes sur 80 journées de 
service

Un service minimum au quart 
d’heure sur AB et des bus sur 
CM
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INTERNALISATION DE LA MAINTENANCE URBAINE

L’établissement T4 a décidé en 2021d’internaliser la maintenance des infrastructures
urbaines. L’objectif est d’améliorer la réactivité et la mise en œuvre de la maintenance
urbaine (T4CM).

Embauche de 11 collaborateurs pour :
- La maintenance des infrastructures,
- La coordination méthodes et logistique pour la réalisation de la maintenance.

PROCHAINES ETAPES

1. En cours : Finalisation du recrutement (reste un opérateur à recruter)
2. 1er février 2023 : Mise en place effective d’une nouvelle UOP (Unité 
Opérationnelle) MIU (Maintenance des Infrastructures Urbaines), conformément
au RSE (Règlement de Sécurité d’Exploitation)
3. Fin T2 2023 : Finalisation de la formation du personnel aux systèmes urbain
(60% réalisée)

BENEFICES ATTENDUS
• Augmentation de la réactivité
• Meilleure fiabilité de l'infrastructure urbaine.

10

AGIR POUR L’INFRASTRUCTURE
CRÉATION D'UNE ÉQUIPE DE MAINTENANCE DÉDIÉE AU T4



1. Respect des délais de livraison 
annoncés

2. Avance de 3 semaines sur le planning de
mise en service commercial

3. Fin de service des rames Avanto

prévu pour fin avril 2023
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AGIR POUR LE MATÉRIEL ROULANT
FIN DU RENOUVELLEMENT DU PARC MATÉRIEL

Objectif 26 rames Dualis
fin 1er semestre 2023

Fin des rames Avanto
fin avril 2023

ÉVOLUTION DU PARC MATÉRIEL



1 2 3 54

AGIR POUR LE MATÉRIEL ROULANT
PLAN D’ACTION MATÉRIEL

ANIMATION FIABILITÉ 
RENFORCÉE AVEC
L’INGÉNIERIE

(démarche « FRACAS ») et 

mise en place d’un rex

industriel pour impulser des 

quick-wins sur Dualis.

Gain : Diminution du nombre 
d’incidents en ligne / Diminution du 
nombre récidives sur les rames

=> février 2023

RENOUVELLEMENT

DES PONTS X21

Installation nouvelle version de la pièce 
afin d’augmenter la durée de vie de 
celle-ci.

Gain :

=> moins d’immobilisation matériel

=> réduction des coûts d’achat
=> Organe sous garantie, charge

Alstom

= > 15 janvier2023

CRÉER & DÉVELOPPER

UN RÉSEAU INTER-ATELIERS 
GROUPE SNCF EN FRANCE

Echanges et partages de bonnes 
pratiques avec les autres réseaux.

Gain : capitaliser sur les bonnes 
pratiques et le REX technique

=> juin 23

RENFORCEMENT ET CIBLAGE
DES CONTRÔLES

LIBÉRATOIRES EN SORTIE

D’ATELIER.

Gain : zéro défaut en sortie de 
Technicentre

=> mars 2023

DÉVELOPPER

L’ÉCOSTATIONNEMENT

Optimiser l’alimentation des rames 
à l’atelier.

Gain : réduire la consommation 
d’électricité de la ligne 
significativement

=> 01 avril 2023

12

Un plan d’action consacré à la fiabilité des rames Dualis



• 10 rames Dualis équipées pour l’infrastructure urbaine
• 5 nouvelles rames équipées pour AB fin 2023
• En attente des premiers relevés sono sur la branche T4 CM en 

période sèche => avril 2023

AOUT
2021

Solution 
alternative

Arrosage 2 points

MARS
2022

Essais Alstom

AVRIL
2022

Equipement des 
rames

MAI
2022

Homologation

AVRIL
2023

TOR sur voie unique 
(CM)

+
Etude son

Bilan T4 CM

JUILLET
2023

TOR sur T4 AB
+

Etude son T4 AB

Essais TOR
T4 AB

MAI
2023

Début du 
déploiement

sur le parc Dualis

SEPT
2022

Fin du 
déploiement sur 

le parc Dualis

nOv
2022

SEPt
2022

Début TOR sur 
T4 CM

Buse de projection (système TOR) installé sous une rame Dualis

AGIR POUR LE MATÉRIEL ROULANT
DÉPLOIEMENT DU SYSTÈME DE GRAISSAGE TOR

Afin de corriger la gène occasionnée par les crissements, les 
équipes de l’établissement Tram-Train, en lien avec les équipes 
d’Alstom ont choisi d’équiper les rames Dualis du système de 
graissage « TOR ».
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AGIR SUR L’ENVIRONNEMENT URBAIN
FLUIDIFIER LE TRAFIC ROUTIER : Le Raincy - Livry Gargan - Montfermeil – Pavillons-sous-bois

22 avril 2022

Rencontre entre la direction 
de l’établissement et les 
élus du T4.

Décision de lancer des 
études afin de travailler à la 
fluidification du trafic 
routier.

Fin T1 2023
Fin des travaux
TR 5, TR 48, TR 62, TR 
68, TR 72
=> sous réserve de 
leur mise en œuvre  
par les communes

2ème semestre 2022 - Retour des études et résultats.

2022 2ème SEMESTRE 2023

Avril / Mai 2023
Réunion tripartite
(T4 / CD 93 / Ville 
de Montfermeil) 
piloté par la région 
EPT4

Prochaine étape
TR 5 - Les Pavillons-sous-Bois / Livry-Gargan / Le Raincy
«auto-blocage» des mouvements tourne-à-gauche
Boulevard d’Aulnay / avenue de Thiers

TR 7 & TR 21 - Les Pavillons-sous-Bois / Livry-Gargan
Carrefour saturé + prise en compte tardive du tramway
Place Oissery-Forfry

TR 48 - Montfermeil
Giration gênée par les véhicules au feu rouge
Place Notre-Dame-des-Anges

TR 62 - Montfermeil
Sémaphore inutile

TR 72 - Montfermeil
Feu traversée piétonne gênant
Av. J. Jaurès x Av. Perdrigé

TR 68 - Montfermeil
Utilité des sémaphores
Av J. Jaures x Av des Abricots

1er SEMESTRE 2023

T2 2023
Fin des travaux
TR 7
=> SNCF Réseau

14



AGIR SUR L’ENVIRONNEMENT URBAIN
PROTÉGER LA PLATEFORME ET LES INSTALLATIONS

L’équipe de maintenance urbaine (MIU) travaille au quotidien à améliorer la protection de la plateforme et de l’infrastructure, afin de réduire le nombre d’intrusions et d’actes 
d’incivilités qui nuisent au bon fonctionnement de la ligne.

CAS 2 : 11 janvier 2023

Intrusion d’un camion au 
niveau de la plateforme

Proposition : Mise en place 
de balise type J11 sur les 
bordures en respectant les 
règles des obstacles fixes
(suivant les guides du 
STRMTG)

2
CAS 1 : 16 janvier 2023

Intrusion TR 22
Intrusion d’un Bus malgré la 
signalisation. Une fois engagé, 
le Bus n’a plus d’autres 
solution que de traverser au 
niveau de de la TR 22 – à la 
limite de la zone piétonne => 
problème d’insertion urbaine

Proposition : Mise en place 
d’un panneau lumineux pour 
rappeler l’interdiction de 
tourner à droite

1
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II. SÉCURITÉ
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SÉCURITÉ
SYNTHÈSE DES ÉVÈNEMENTS SÉCURITÉ

Typologie d’évènement
Moyenne nationale 

STRMTG
T4

en 2021
T4

en 2022

Collision au 10000 KM 0,149 0,16 0,13

Blessé grave 34 0 0

Décès 3 0 0

Nb d’évènement au 10000 KM 
sur réseau mixte

0,324 0,41 0,3

HEURTS TRAVERSÉES
ROUTIÈRES

Baisse de 16% des heurts TR

19 16
2021 2022

FRANCHISSEMENT
DE SIGNAL

Baisse de  30% des FSI

10 7
2021 2022

FREINAGE D’URGENCE

Baisse de  50% des FU

344 172
2021 2022

17

Baisse des heurts TR

Baisse des freinage d’urgence

Baisse des franchissements
de signaux

Des résultats au dessus
de la moyenne nationale STRMTG



III. SERVICES AUX VOYAGEURS

DIRECTION DES LIGNES E, P & T4
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SERVICES AUX VOYAGEURS
FRÉQUENTATION DE LA LIGNE

A noter :

• Une répartition des trajets atypique :
Un poids très fort des week-ends, notamment le samedi (69% de la charge d’un job)

• La branche Clichy Montfermeil contribue fortement à la croissance :
12.000 voyageurs montants avec un important trafic de cabotage

• Les stations les plus fréquentées sont Bondy, Aulnay et Gargan, quel que soit la période 
(JOB ou week-end)

• Les 3 branches représentent un nombre de voyageurs équivalent

• Aucune saturation des trams
2% des trams avec plus de 300 montants sur l’ensemble de leur parcours en 2021
(3% en 2015)

19

Les 1ers comptages de la ligne T4 depuis la mise en service de la branche urbaine ont été réalisés en 
septembre 2021. 

48.000 montants/jour

sur toute la ligne en JOB.
35.000 montants/jour

sur toute la ligne en JOB en 2015VS

En 2022, le T4 a attiré +13.000 voyageurs sur les +37.000 attendus en cible (avec la 
maturité de la Ligne, la dynamique locale et l'effet GPE).



SERVICES AUX VOYAGEURS
SATISFACTION CLIENTS, QUALITÉ DE SERVICE

T1

92.8 %
T2

93.4 %
T3

95.1 %

PROPRETE EN GARE

Progression constante tout au long de l’année et amélioration de la propreté des 
stations avec des résultats au-dessus de l’objectif.

T4

95.3 %
OBJ

90 %

T1

85.6 %

T2

77 %

T3

82.4 %

PROPRETE DES RAMES

Progression de +10% sur le dernier trimestre suite 
au plan d’actions sur les livrées extérieures.

T4

93.1 %

OBJ

91 %

ANNUEL 2023

Statique : 77.6 %
Evolutive : 75.1%

INDICE PERCEPTION CLIENT

Une perception client à l’objectif malgré le 
mouvement social de novembre.

T1

98.3 %
T2

97.6 %
T3

100 %

IV STATIQUE
Maintien d’une IV statique en gare correcte (98,75 % réalisé VS 98 % au contrat), qui 
souligne le travail effectué par les équipes EML.

T4

100 %
OBJ

98%

T1

94.4 %
T2

95.4 %
T3

97.1 %
T4

98 %
OBJ

96.5 %

DISPONIBILITÉ DES VALIDEURS

Progression de la vigilance de l’atelier et des EML sur la disponibilité des valideurs à 
bord.

OBJ

74 %
79.1%

2022

77.2%
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SERVICES AUX VOYAGEURS
UNE IV PLUS PÉDAGOGIQUE POUR DES RETOURS PLUS POSITIFS
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Sentiment de sécurité à bord 
des trains (2022)

Sentiment de sécurité en gare 
(2022)

94.8 % 93.7 %

DES FAITS CONTRE LES CLIENTS ET LES BIENS LIMITES

Atteintes contre les clients : 13 évènements ,en baisse en 2022 (soit -5 vs 2021)

Atteintes aux biens/installations : 117 événements, dont la moitié sur la branche Gargan-
Montfermeil. Évènements en augmentation en 2022 (soit + 18 vs 2021)

Incivilités : 980 événements en 2022 (soit + 22% vs 2021)
(propreté, fumeurs, nuisance sonore)

UNE SITUATION MAITRISEE SUR LA LIGNE T4

Présence SUGE renforcée sur la ligne T4 en 2022 (+36%)

LUTTE ANTI-FRAUDE :

Résultats 2022 => 18 opérations réalisées

Objectif 2023 => 2 tournées par mois soit un objectif de 24 sur l’année 

SERVICES AUX VOYAGEURS
LES RÉSULTATS SÛRETÉ & LA LUTTE ANTI-FRAUDE

22



DES PARTENARIATS SURETE POUR MIEUX MAITRISER LE TERRITOIRE

• Conventions de partenariat SNCF Sûreté Ferroviaire / Polices Municipales avec les villes de Livry-
Gargan, Les Pavillons-sous-Bois, Clichy-sous-Bois et Montfermeil.

• Des missions sûreté communes à monter / renforcer avec la Police Nationale et/ou les polices municipales 
concernées.

• Des missions orientées sur les lieux et horaires les plus sensibles, pour la protection des voyageurs et des agents 
(changement de conducteur).

• Lutte contre les jets de projectiles et les intrusions sur la plateforme.

• Lutte contre les dégradations des équipements en station (caméras, bornes appel…) et du matériel roulant en 
garage (Montfermeil, Bondy, et au Technicentre de Noisy le Sec).

• Lutte anti-fraude dans les stations sensibles.

DES MOYENS HUMAINS DEPLOYES SELON LES BESOINS

SERVICES AUX VOYAGEURS
LES MOYENS SURETÉ & LES ACTIONS EN COOPÉRATION

22.200h SUGE
de présence par an 

25%
À bord des rames

70%
En gare et stations

5%
Dans les emprises (voies de garage et atelier)
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c

MÉDIATION SOCIALE
• Des équipes de 4 médiateurs :

• Tous les jours de 06h00 à 22h00,
• Dans les stations et à bord des trams-trains,
• Missions de médiation orientée sur les points de matinée et soirée.

• Bilan 2022 :
o + de 2.500 missions en stations et dans les rames,
o + de 6.500 faits incivilités relevés en stations et dans les rames,

LES INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
• Un programme Voyageurs et Citoyens en partenariat avec l’Education nationale,
• Un programme Tram train spécifique au T4,
• Une équipe de 5 agents du T4 volontaires (+2 en 2022/2023) pour réaliser les

interventions en école/collège/lycée selon les besoins.

OBJECTIFS EN 2022/2023

Poursuivre la sensibilisation notamment auprès des jeunes publics sur les règles de 
comportement, sécurité et achat et validation des titres de transport., en lien avec les 
actions de Lutte Anti-Fraude.

SERVICES AUX VOYAGEURS
LES AUTRES ACTIONS EN LIEN AVEC LE TERRITOIRE
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NETTOYAGE QUOTIDIEN DES STATIONS
Retrait des déchets, nettoyage sols et assises

NETTOYAGE DES VOIES :
Entre Gargan et Hôpital de Montfermeil : Nettoyage technique du rail 2 fois par semaine et 
piquetage des déchets 1 fois par semaine.

Entre Aulnay et Bondy : Nettoyage des voies en stations planifié tous les 4 mois, avec cahier des 
charges révisé pour faciliter l’intervention des prestataires, en sécurité mais sans 
accompagnement SNCF

CAMPAGNES ANTI-TAGS
Tournées de repérage et traitement réalisées par les Equipes Mobiles de Ligne du T4 (EML) au 
quotidien (Signalement à faire remonter si besoin)

ENTRETIEN VÉGÉTATION LE LONG DES VOIES (entre Aulnay et Bondy)
Effectué par SNCF Réseau et l’ONF

SERVICES AUX VOYAGEURS
NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES VOIES ET ABORDS

Deux chantiers d’insertion au bénéfice de l’entretien de la végétation sur la ligne Aulnay-
Bondy :

→ Association Halage : valorisation écologique du talus de la gare de Bondy (chantier école 8 
personnes)

→ M2IE : entretien de l’espace vert de Gargan et fleurissement de 62 bacs dans 9 stations 
entre Bondy et Aulnay-sous-Bois (chantier école 5 personnes)

25
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IV. TRAVAUX 2023/2024

DIRECTION DES LIGNES E, P & T4
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Bondy
La Remise

à Jorelle

Allée de la Tour

Rendez-Vous

Les Coquetiers
Les Pavillons-

sous-Bois

Gargan

Lycée Henri

Sellier

Freinville

Sevran

Aulnay 

Sous-Bois
L’Abbaye

Rougemont

Chanteloup

République

Max Dormoy

Maurice

Audin
Romain

Rolland

Notre Dame

Des Anges

Hôpital de 

Montfermeil
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1. Travaux GPE Bondy

ITC 22h - 3h30 – Impact AB+CM

 S1 à S24 avec 4 WE en continu
(S1/S2 ; S2/S3; S15/S16 et 
S16/S17

 S26 à S37 avec 2 WE en continu
(S28/S29 et S29/S30)

 S51 à S52

3. Travaux quais d’Aulnay

Avril 2023 Impact AB ( suppression de deux 
trains AB entre la fin des Avanto et la fin des 
traavaux de quais )

4. Travaux RER B – CDG x PN

Impact AB 23h30 - 04h30 ou 01h30 à 04h30
 S01 à S05; S10 à S18; S26 à S38 et S45 à S49
 WE S32/S33 en continu

2. Travaux Poste Gargan Ax34 Sous 
réserve disponibilité essayeurs et 
validation schéma de principe

=> Été 2023

TRAVAUX 2023/2024
CHANTIERS PRINCIPAUX 2023
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TRAVAUX 2023/2024
PLANNING 2023
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Dispositif de bus de remplacement mis en place dans le cadre des travaux des nuits du 16/04 et du 23/04.

TRAVAUX 2023
ZOOM ITINÉRAIRES DE SUBSTITUTION 2023
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La capacité des bus est conforme à la fréquentation
(selon les comptages de janvier 22) :

- Au départ de Bondy vers Aulnay <=> 20 voyageurs par bus
entre 21h et 23h

- A partir de 23h <=> 10 voyageurs par bus
- Au départ d’Aulnay avant 23h <=> entre 5 et 30 voyageurs

par bus
- A partir de 23h <=> jusqu’à 10 voyageurs par bus

2. Boucle de Bondy/ Gargan /
Hôpital de Montfermeil
à partir de 21h30 (trajet semi direct)

1. Boucle de Bondy à Aulnay
à partir de 21h30
(trajet omnibus)
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1. Travaux GPE Bondy
ITC 22h - 3h30 – Impact AB+CM

 S2, S7 à 9, S13 à 20, S49 et 50
 WE 13 en continue

3. Travaux RER B – CDG X PN

Impact AB 23h30 - 04h30
 S05 à 09, S17 à 22, S42 à 45

Impact AB 01h30 à 04h30 :
 S23 , S28 à 37, S49 et 50 /// WE 5 , 6 et 9

2. Travaux maintenance AB
sur la branche BDY/AB

 S10, 11, 15, 20, 21, 26, 37, 42

TRAVAUX 2023/2024
CHANTIERS PRINCIPAUX 2024

4. Maintenance branche CM
Plages à définir, se fera à l'ombre des autres travaux

30



TRAVAUX 2023/2024
PLANNING 2024
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