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L’accélération de la rénovation du matériel roulant 
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DIAGNOSTIC ET ENJEUX



-

QUALITE DE SERVICE

AMELIORER LES 

PERFORMANCES DE LA LIGNE R

03



8 - 04 février 2019

QUALITE DE SERVICE – MATERIEL ROULANT

• Programme de rénovation et d’optimisation terminée au S2 2018:

livrée CARMILLON : 73 rames 

livrée BERLINGOT : 39 rames 

❑ 54 Z20900  « dernière génération » en cours de rénovation 

Sur demande d’IDFM, la rénovation est accélérée :
• Fin 2018, les 4 premières rames étaient rénovées et remises en service
• 42 rames seront rénovées d’ici 2021 suite à demande d’accélération d’IDFM
• 12 rames rénovées d’ici 2022 (au lieu de 2023)

FIN 2018
117 RAMES (SUR 171) 

RÉNOVÉES

100% DU PARC LIGNE C 
RÉNOVÉ EN 2022

❑ 117 rames Z2N « première génération » rénovées avec les ajouts de la video-protection 
et d’un système d’informations voyageurs embarquées

Poursuite de la rénovation du matériel roulant 
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SERVICE ANNUEL 2020

CONTEXTE

❑ Une ligne ramifiée à l’exploitation complexe et peu résiliente

7 branches

87 km => mission la plus 
longue

6 zones de convergences 

5 types de missions dans le sud
(missions rapides, semi direct, omnibus,…)

1 mission circulaire 
Versailles Chantiers <> Versailles Rive 
Gauche

Ligne H

TGV

Lignes NU 
TER Chartres

TER Châteaudun

TER Orléans
IC POLT

Convergence 
RER C

Zones de convergences
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CONTEXTE

❑ Une ligne en difficulté depuis 2014

❑ Une ligne perturbée par le volume de 
travaux à venir

Incendie du poste des Ardoines en 2014 
> Réduction d’offre sur l’ensemble de la ligne C

Reconstruction du poste en 2017 : SNCF estime ne pas être en mesure de rétablir 
l’ensemble de l’offre nominale
> Non circulation des trains de pointe Brétigny <> Pont du Garigliano

Impacts travaux en 2016 : les perturbations des travaux conduisent à une perte du débit en 
ligne
> Réduction de l’offre en période de pointe pendant plusieurs semaines

Trajectoire financière des travaux sur la ligne C

SNCF

SERVICE ANNUEL 2020
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OBJECTIFS

❑ Courrier Île-de-France Mobilités > SNCF Réseau + Mobilités

SERVICE ANNUEL 2020

Demande d’Île-de-France Mobilités pour :

« une recomposition de l’offre de la ligne C visant à
proposer une offre plus simple, plus stable dans le temps
(donc moins soumise aux impacts des travaux qui seront
réalisés), en proposant une meilleure qualité de service »

Objectif industriel 
Amélioration du process travaux pour mieux anticiper 
les impacts travaux

Objectif de qualité de service
Simplification de la desserte
Adaptation de l’offre aux besoins de déplacements
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METHODOLOGIE

❑ Proposition de la SNCF pour la réalisation d’une étude d’une desserte sur le modèle 
« page blanche » 

SERVICE ANNUEL 2020

❑ Co-construction de la desserte avec les territoires

✓ Etablissement d’un diagnostic trafic + exploitation

✓ Détermination des capacités de retournement des trains en ligne

✓ Détermination d’un service  minimum à accomplir en regard des trafic

✓ Etude de scénarios d’offre en rupture par rapport à l’existant

✓ Découpage de la ligne en 5 territoires

✓ Pilotage de la concertation par Marianne Duranton

✓ Cycle de concertation 
▪ 2 comités de ligne (au lancement et à la clôture)
▪ 4 séances de groupes de travail
▪ Réunions bilatérales
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DE NOMBREUX SCENARIOS ETUDIES / EXPLORES

SERVICE ANNUEL 2020

❑ Hypothèses structurantes  

❑ Recherche de simplifications dans l’exploitation de la ligne C  

Etudes pour l’inscription d’une navette ferroviaire entre Juvisy et Versailles, en anticipation de la 
mise en service de T12Express

Etudes pour la limitation à Paris Austerlitz de la mission Dourdan, afin de limiter la longueur des 
missions et de soulager l’exploitation du tronçon central du RER C

❑ Recherche d’adaptations de l’offre aux besoins de déplacements  

Mise à jour des prévisions de trafic à horizon 2025
Etude pour l’augmentation du nombre d’arrêts dans le Val d’Orge
Etude pour l’adaptation de l’offre dans le Nord en prévision du prolongement du métro 14
Etude pour le renfort d’offre dans le Val de Bièvres

Evaluation de la robustesse du plan de transport et des gains de ponctualité prévisionnelle 
associée

20 trains / heure maximum dans le sud de la ligne
20 trains / heure maximum dans le tronc commun du RER C
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DE NOMBREUX SCENARIOS ETUDIES / EXPLORES

SERVICE ANNUEL 2020

❑ Propositions de desserte présentées par la SNCF au GT 4 du 12/11/2018

N
O

R
D

Projections de trafic

Projections de trafic

Inversion de l’ordre de circulation des missions Pontoise et 
Montigny



16 - 04 février 2019

DE NOMBREUX SCENARIOS ETUDIES / EXPLORES

SERVICE ANNUEL 2020

❑ Propositions de desserte présentées par la SNCF au GT 4 du 12/11/2018

SU
D

O
U

ES
T *Réduction de l’offre de 4 trains / heure en période de pointe entre Chaville et Paris Austerlitz 

(lié à la mise en terminus à Paris Austerlitz de la mission Dourdan)

*Etude pour le renfort d’offre dans le Val de Bièvres 
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SERVICE ANNUEL 2020

Conclusions du GT 4

N
O

R
D

• L’inversion de l’ordre de circulation des missions Pontoise et Montigny permet de 
rééquilibrer la fréquentation des trains. Cela implique un allongement de temps de 
parcours de 2’.

✓ Cette proposition est favorablement accueillie par les territoires.

SU
D

• Un moindre impact LTV des travaux qu’attendu au débit du projet, grâce à une 
meilleure programmation des chantiers

=> Remise en cause de l’hypothèse d’une capacité maximale de 20 trains/h dans le sud

• Les dégradations du services notables en regard aux engagements de ponctualité 
de la SNCF (90%) :

*risque sur la charge des trains, dans le Val de Marne en particulier
*fragilités d’absorption des correspondances à BFM
*Allongements de temps de parcours sur la mission Etampes
*Création d’un terminus PAZ pendant les travaux de la grande halle voyageurs

 Cette proposition n’est pas favorablement accueillie par les territoires.
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O
U

ES
T • Les impacts dans l’ouest de l’offre proposée dans le sud sont conséquents : - 4 

trains/h en période de pointe, avec des risque de surcharge en cas d’aléas. 

✓ Cette proposition n’est pas favorablement accueillie par les territoires.

SERVICE ANNUEL 2020

Conclusions du GT 4

Versailles 

Massy 

Massy 

Versailles 

06:13
15’ 30’

08:44

+1 trains

Versailles 

Massy 

08:13

+1 trains

Massy 

Versailles 

Versailles 

Massy 

Versailles 

Massy 

15:44

19:44

19:14

+1 trains

16:55

20:06

19:27

+ Val de Bièvres 
Proposition d’étendre les périodes de pointe de matinée et de soirée au SA 2020 :

15’ 30’ 15’ 30’
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SERVICE ANNUEL 2020

Trajectoire d’amélioration à court terme de l’offre RER C

SA 2020

• Inversion des missions Pontoise / Montigny dans le Nord

• Renfort d’offre en flanc de pointe dans le Val de Bièvre 

SA 2021

• Poursuite des études pour déterminer la faisabilité et les 
conditions d’un renfort d’offre dans le sud de la ligne
✓1ère étude remise à IDFM par SNCF le 8/11

✓En cours de contre expertise par IDF

• Poursuite des études pour le renfort d’offre dans le Val de Bièvres

SA 2023

• Refonte de la grille du RER C suite à la mise en service du tramway 
T12 Express

Travaux

• Poursuite de l’amélioration du processus de programmation des 
travaux pour 
✓mieux anticiper les impacts sur le plan de transport

✓mieux informer les territoires et les voyageurs des modifications de leurs conditions 
de déplacement
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INVESTISSEMENTS

Trajectoire d’amélioration à moyen/long terme de l’offre RER C

❑ Poursuivre des investissements sur la ligne C 

111

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Dourdan

Paris Etampes

V1bis

V1

V2

V2bis

REMISAGE
FAISCEAU

SUD
REMISAGE
FAISCEAU
BANANE

REMISAGE
Impair

1. Saut de mouton

2. Nouveau quai +
voies de retournement

3. Faisceau de remisage 
en arrière gare pour les
retournements courts

4. Augmentation
de la capacité 

totale du 
remisage

5. Itinéraires vers 
Paris passés à 60 

km/h pour 
faciliter les 

départs

7. Poste unique 
commandant 
l’ensemble des 
itinéraires 

4. Meilleure
séparation des
flux TER / RER

Refonte du nœud ferroviaire 
de Brétigny

✓Augmenter les capacités de 
retournement à Brétigny

✓Augmenter la robustesse de la grille

✓Elargir les amplitudes de période 
de pointe

✓Moderniser le système de 
garage/remisage des rames

+ la mise à 6 voies aux Ardoines, T12Express, Aiguille Henri Martin, sous réserve des financements 
nécessaires

Approbation par IDFM :
-des études préliminaires
-de la CFI AVP Phase 2 – 12M€

+ initialisation des réflexions pour l’acquisition d’un nouveau matériel roulant



-

ANNEXES

-


