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PRINCIPAUX CHANTIERS 2020

410/05/2021

https://sncf-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/7709463b_c

ommun_ad_sncf_fr/Eh-
p5yLYpk5Nnqw_SXbF8MoB_y-ltZAQ4Q-

OpNLBfch1Yw?e=gibKMm

MISE EN SERVICE DU BV DE PONT DE L'ALMA 
(FÉVRIER)

SUITE RAPIDE ZONE DENSE SUR LA ZONE DE JAVEL 
(MARS)

RIPAGE DU PONT RAIL D’EPINAY (T12) 
(MAI)

MISE EN ACCESSIBILITÉ DES GARES D’ARPAJON, 
DOURDAN, DOURDAN LA FORÊT 

(ÉTÉ)

CHUTE D’UNE POUTRE À BFM 
(DÉCEMBRE)

RÉOUVERTURE CONDORCET À JUVISY 
(DÉCEMBRE)
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https://sncf-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/7709463b_commun_ad_sncf_fr/Eh-p5yLYpk5Nnqw_SXbF8MoB_y-ltZAQ4Q-OpNLBfch1Yw?e=gibKMm
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SYNTHÈSE

510/05/2021

152 MILLIONS € 
DONT 83
POUR LA RÉGÉNÉRATION

23
Chantiers de mise en 

accessibilité 
engagés ou poursuivis

24
Aiguillages 
remplacés

15
Km de voies 
renouvelées

30
Km de rails 
renouvelés

PRINCIPAUX TRAVAUX PROGRAMMÉS 2020

Principaux renoncements liés au COVID :

• Jet grouting, les travaux de préparation (signalisation notamment) n’ayant pu être menés à bien ;

• Renouvellement de 4 appareils de voie dans la tranchée Saint-Bernard (tronçon central) et 4 appareils de voie à Etampes, 
renoncement lié aux arbitrages d’approvisionnement des appareils de voie. 

Si 50 % des chantiers prévus ont subi des retards, plus de 90 % ont fait l’objet d’une reprogrammation fin 2020 et sur 2021.

Le travail de l’ensemble des équipes de SNCF-RÉSEAU et la mise en place de PLAGES ÉLARGIES TRAVAUX (22h – 6h) ont permis de
limiter au maximum les impacts du COVID sur l’avancement des projets de régénération et de développement et ont limité les
effets post COVID.

BILAN 2020

88 %

AIGUILLAGES 
PROGRAMMES remplacés

KILOMÈTRES DE VOIES  
PROGRAMMES renouvelés 

66 
%
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BILAN DETAILLE DES TRAVAUX 2020
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Travaux réalisés

• Passage à niveau (PN9) d’Antony : création de deux ouvrages d’art dans le cadre de la suppression du PN (fin des travaux en 2022)

• Massy Valenton Est : travaux de génie civil, voie, caténaire, signalisation (mise en service le 14 novembre 2021)

• Renouvellement Voie/Ballast (RVB) de la voie 2S à Austerlitz banlieue

• Régénération de la sous-station de La Plaine

• Réfection de dés de support caténaire à St Chéron

• Equipement de feux à modules à diode en intramuros

• Régénération de potences signalisation sur la ligne 570 000 (axe POLT)

• Régénération de l’alimentation électrique de la signalisation entre Péreire et Av. Henri Martin

• Mise en place de capteurs de télésurveillance des circuits de voie entre Chaville et Austerlitz

• Réfection du fossé voie 1 au niveau du MIN de Rungis

• Travaux d’été :

• Renouvellement du rail dans 8 zones

• Renouvellement de la voie et du ballast entre St Michel Notre Dame et Musée d’Orsay

• Travaux de maintenance : 66 chantiers voie, 7 chantiers signalisation, 1 chantier ouvrage d’art

• Finalisation des travaux de protection incendie à St Michel Notre Dame

• Travaux G&C dans 24 gares

Travaux reportés suite aux impacts de la crise du COVID

• Renforcement de la structure du tunnel en intramuros (jet grouting) (→ 2021)

• Renouvellement d’appareils de voie dans la tranchée St Bernard entre Austerlitz banlieue et St Michel Notre Dame (→ 2025)

• Renouvellement de la voie et du ballast (RVB) en gare d’Invalides (→ 2025) et sur la voie 1S d’Austerlitz banlieue

• Mise en place de réchauffage d’aiguille à Etampes
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VUE GLOBALE – COUPURES D’ÉTÉ

810/05/2021

Signalétique
renfort de ligne

Travaux : 
• Prolongation T3B
• SDA Cernay et Franconville
• RVB Boulainvilliers
• Télécommande poste d’aiguillage de Gennevilliers
• Assainissement VMI
• Sécurité incendie Neuilly Porte Maillot

Travaux : 
• Sécurisation du Tunnel de Meudon 
• Grand Paris Issy
• SDA Viroflay RG

Travaux : 
• Pont de Chartres Gallardon
• SDA Massy Verrières

Travaux : 
• CASTOR 

• Jet Grouting entre Invalides et 
Pont de l’Alma

• RAV: Entre Invalides et Pont de 
l’Alma + Champ de Mars et 
Kennedy

DU JEUDI 15 JUILLET AU SAMEDI 21 AOÛT INCLUS  

Zone d’interruption du 
RER C durant l’été 2021
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SECTEUR : INTRAMUROS

OBJECTIFS 

• Régénération des voies et renforcement d’ouvrage 

NATURE DES TRAVAUX 

• Renforcement du radier et du piédroit (côté riverains) de l’ouvrage de la Tranchée 
couverte des Invalides / Alma par la méthode de jet grouting

• Renouvellement de voie et de ballast dans la zone de renforcement de l’ouvrage

• Remplacement de rails et d’attaches sur la voie 3 bétonnée en gare d’Invalides

• Renouvellement de voie et de ballast entre la gare de Kennedy et la bifurcation de 
Champ de Mars (zone sur l’ouvrage franchissant la Seine)

DE CHAMP DE MARS À INVALIDES

FOCUS SUR LES CHANTIERS MAJEURS

CASTOR

DATES CONCERNÉES 

• TRAVAUX DU 15 JUILLET AU 21 AOÛT

CONSÉQUENCES

• Interruption des circulations Transilien ligne C entre INVALIDES ET CHAMP-DE-MARS 
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SECTEUR : VMI

OBJECTIFS

• Création d’une dalle de pontage au-dessus du tunnel du RER C pour supporter la 
surcharge induite par le passage du tramway

NATURE DES TRAVAUX

• Forage des micropieux

• Terrassement depuis la surface et dégarnissage du matériau de compression au 
dessus des voûtes du RER C

DATES CONCERNÉES

• TRAVAUX DU 15 JUILLET AU 21 AOÛT

ZONE PORTE DE CLICHY

CONSÉQUENCES

• Interruption des circulations Transilien ligne C entre CHAMP-DE-MARS ET PONTOISE 

PROLONGEMENT DU T3B

Travaux à l’ombre: Assainissements VMI

COMITÉ TRAVAUX RER C 
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SECTEUR : OUEST

OBJECTIFS 

• Confortement du tunnel de Meudon 

NATURE DES TRAVAUX

• Dévoiement des câbles en phase de travaux préparatoires

• Renforcement de la structure de l’ouvrage par la réalisation d’une coque en 
béton projeté avec protection des installations existantes (voie, caténaire, etc.)

DATES CONCERNÉES

• TRAVAUX DU 15 JUILLET AU 21 AOÛT

ZONE MEUDON

CONSÉQUENCES

• Interruption des circulations Transilien ligne C entre CHAMP-DE-MARS ET VERSAILLES 

RIVE-GAUCHE/SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 

TUNNEL DE MEUDON

Travaux à l’ombre: Grand Paris Issy, SDA Viroflay RG.
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SECTEUR : MASSY - ORLY

OBJECTIFS : 

• Remplacer le pont-rail qui permet au RER C de franchir l’avenue du Général de Gaulle à 
Massy, au niveau de la gare de Massy-Verrières. Opération concomitante avec le 
remplacement du pont-rail qui permet au RER B le même franchissement. Ces ponts 
sont presque centenaires et nécessitent d’être remplacés.

NATURE DES TRAVAUX :

• Terrassement, fondations, réalisation des appuis, ouvrage d’art, voie, caténaire, 
signalisation.

DATES CONCERNÉES 

• TRAVAUX DU 15 JUILLET AU 21 AOÛT

ZONE MASSY VERRIÈRES

CONSÉQUENCES

• Interruption des circulations Transilien ligne C entre MASSY-PALAISEAU ET CHEMIN 

D’ANTONY

PONT DE CHARTRES - GALLARDON

Travaux à l’ombre: SDA Massy Verrières
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FOCUS SUR LES CHANTIERS MAJEURS
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GRANDS CHANTIERS D’ÉTÉ : PLAN DE TRANSPORT 

DU 15 JUILLET AU 21 AOÛT 2021

Circulation interrompue dans les 2 sens

Circulation normale 

AXE NORD

AXE OUEST

AXE SUD

AXE CENTRE

LES CONSÉQUENCES EN TERMES DE 
CIRCULATION FERRÉE :

• Heures de pointe:

Paris-Austerlitz Banlieue : Missions Pont de Rungis / Orly

Paris Austerlitz Surface : Missions Dourdan

Musée d’Orsay : Missions Versailles Chantiers, Juvisy, Saint 
Martin d’Etampes

• Heures creuses et week-end:

Paris-Austerlitz Banlieue: Missions Pont de Rungis / Orly

Musée d’Orsay: Saint Martin d’Etampes, Versailles Chantiers, , 
Dourdan*

* quelques exceptions sur le week-end o/t Dourdan-Paris Austerlitz Surface

Les circulations au départ de Paris :
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COUPURES D’ÉTÉ : INFORMATION VOYAGEURS

a

• Rendre l'information disponible visuelle et 
sonore à des points clés du parcours et 
suffisamment en amont (affiches, livrets, 
stickers, …)

• Pour un accompagnement sur le terrain, avant 
et pendant les travaux

• Attirer l’attention du voyageur via des 
dispositifs nouveaux pour le guider dans 
son parcours

• Rendre l'information disponible à tout 
moment et depuis n’importe 
où (digital, calendrier connecté, service 
clients Transilien, interphone, BAU-I..)

• Animer avec du contenu ludique sur 
des canaux de plus en plus utilisés par 
les clients

• Assurer la coordination avec les 
partenaires pour faciliter la diffusion de 
l'information et la mise en place d’un 
parcours clients sans couture

Pour multiplier les points de contact
Pour informer, rassurer et expliquer
Pour aller vers un accompagnement personnalisé

          

            

     

     

     

     

     

   

  

            
                                       

                                

  

        

 

    

     

     

     

  

            
                                      

                                

    

LA POURSUITE D’UN DISPOSITIF MULTICANAL 
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COUPURES D’ÉTÉ : INFORMATION VOYAGEURS

Sensibilisation (Avril-Mai) Information (Juin – Mi-Juillet) Accompagnement (15 juillet – 21 août)
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Je sais quelles gares 
seront fermées et 

comment je pourrai 
me déplacer cet été 
grâce aux parcours 

alternatifs.

Les annonces sonores me 
rappellent régulièrement la 

date de lancement des travaux 
et j’ai aussi accès à cette 

information sur les réseaux 
sociaux.

Avec twitter, je 
suis au courant de 

toutes les 
dernières 

informations 
au sujet des 

travaux.

En gare, je peux 
trouver de la 

documentation et 
une aide humaine. 

Des dispositifs y sont 
dédiés.Je sais que des 

travaux vont 
avoir lieu sur ma 

ligne cet été.

La ligne C va 
mettre à ma 

disposition des 
outils sur tous les 
canaux pour que 
je puisse obtenir 

toutes les 
informations que 

je souhaite.

Je connais les 
dates des travaux

et peux donc 
anticiper.

Je sais quel itinéraire 
alternatif 

emprunter, la 
signalétique m’aide 
à trouver facilement 

l’arrêt de bus.

En cas de doute sur les 
itinéraires alternatifs, je 

scanne le QR code 
disponible sur la 

signalétique

Le fil d’actualité 
Twitter est très 

animé, je peux poser 
des questions en 

temps réel.

UN DISPOSITIF D’INFORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE EN 3 TEMPS
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COUPURES D’ÉTÉ : PLAN DE COMMUNICATION GLOBALE 
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COUPURES D’ÉTÉ - AXE NORD 
TRAVAUX DU T3B / SDA / RVB / GENNEVILLIERS 

DISPOSITIF FERRÉ :
Circulation interrompue dans les 2 sens de circulation entre : Musée d’Orsay <> Pontoise 

INFORMATION & ACCOMPAGNEMENT 
VOYAGEUR : 

Une information clients multicanale en 
3 temps qui permettra aux clients 
d’avoir des services personnalisés 
adaptés à leurs besoins. 

La signalétique accompagne le client 
tout au long des itinéraires alternatifs 
proposés.

POINTS D’ATTENTION : 

Lors de travaux sur la ligne H les 23 et
24 juillet des bus de substitution seront
mis en place entre Pontoise et Ermont-
Eaubonne

QUELQUES EXEMPLES DE DISPOSITIFS ALTERNATIFS : 

Des renforcements (fréquence 
et/ou amplitude) seront mis 
en place en collaboration avec 
la RATP si nécessaire.

Train : H (hors 23/24 juillet)

Bus : 138

Métro : 13 et 14

Aucun train Ligne C pendant toute la période
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QUELQUES EXEMPLES DE DISPOSITIFS ALTERNATIFS : 
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COUPURES D’ÉTÉ - AXE OUEST
TRAVAUX DE SÉCURISATION DU TUNNEL DE MEUDON / SDA VIROFLAY RG

INFORMATION & ACCOMPAGNEMENT 
VOYAGEUR : 

Une information clients multicanale en 3 
temps qui permettra aux clients d’avoir 
des services personnalisés adaptés à 
leurs besoins. 

La signalétique accompagne le client tout 
au long des itinéraires alternatifs 
proposés.

DISPOSITIF FERRÉ :
Circulation interrompue dans les 2 sens de circulation entre : 
Musée d’Orsay <> Versailles-Château Rive Gauche
Musée d’Orsay <> Saint-Quentin en Yvelines

Des renforcements (fréquence et/ou amplitude) seront 
mis en place en collaboration avec la RATP si 
nécessaire.

Train : N (aucun chantier sur la période)

Bus : 30, 42, 62, 69, 72, 86, 91, 92, 123, 285, 290

Métro : 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14

Tram : T2, T3aAucun train Ligne C pendant toute la période
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QUELQUES EXEMPLES DE DISPOSITIFS ALTERNATIFS : 
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COUPURES D’ÉTÉ – AXE CENTRE
TRAVAUX DE JET GROUTING ET RAV ENTRE INVALIDES ET PONT DE L’ALMA ET RAV ENTRE 
CHAMPS DE MARS ET AVENUE DU PRÉSIDENT KENNEDY    

DISPOSITIF FERRÉ :
Circulation interrompue dans les 2 sens de circulation entre Musée d’Orsay <> JAVEL 

INFORMATION & ACCOMPAGNEMENT 
VOYAGEUR : 

Une information clients multicanale en 
3 temps qui permettra aux clients 
d’avoir des services personnalisés 
adaptés à leurs besoins. 

La signalétique accompagne le client 
tout au long des itinéraires alternatifs 
proposés.

Des renforcements (fréquence et/ou 
amplitude) seront mis en place en 
collaboration avec la RATP si nécessaire.

Bus : 30, 63, 69

Métro : 8

Aucun train Ligne C pendant toute la période
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COUPURES D’ÉTÉ - AXE SUD : PONT DE RUNGIS - MASSY
TRAVAUX PONT DE CHARTRES GALLARDON ET SDA MASSY VERRIÈRE 

INFORMATION & 
ACCOMPAGNEMENT VOYAGEUR :

Une information clients multicanale 
en 3 temps qui permettra aux clients 
d’avoir des services personnalisés 
adaptés à leurs besoins. 

La signalétique accompagne le client 
tout au long des itinéraires alternatifs 
proposés.

DISPOSITIF FERRÉ :
Circulation interrompue dans les 2 sens de circulation entre : Massy <> Pont de Rungis
En heure de pointe, les trains Versailles-Chantiers <> Juvisy via Massy-Palaiseau auront une fréquence de 15mn. 

POINTS D’ATTENTION : 

24 juillet / 11 août : Travaux sur la 
ligne B entre Massy-Palaiseau et les 
Baconnets; des bus de substitution 
sont mis en place par la RATP. 

DISPOSITIF ALTERNATIF : 

Aucun train Ligne C 
pendant toute la période

Des renforcements (fréquence et/ou 
amplitude) seront mis en place en 
collaboration avec la RATP si nécessaire.

Train : ligne B et D

Bus : 297, 319 et 396

24 juil/11 août : Bus de substitution RATP entre Massy-Palaiseau et Les Baconnets 

Du 24 juillet au 11 août
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Massy Valenton Ouest
• Coupure été
• WE 41/42, 43/44, 44/45 et 47/48

Régénération pont Chartre Gallardon
• Coupure été

Grand Paris L15 -Issy
• Coupure été

Grand Travaux d’été 
du 15/07 au 21/08

T3B
• Coupure été

Régénération caténaire
WE : 15/16, du 04 au 07/08, du 
26/27 au 40/41 et 47/48

Remplacement appareil de voie (PAZ)
• WE: 04/05 au 07/08

ATM
• WE: 15/16

BFM: Remplacement appareil de voie 
et Voie Ballast
• WE: 15/16

Grand Paris Les Ardoines
• WE: 15/16

SDA Orly
• WE: 40/41, 41/42, 43/44, 44/45 et 

47/48

T12
• WE: 03/04, 08/09, 12/13 et 42/43

SR IDF V1B / V2B Epinay Guillerval
• De S23 à S25 en 7H (préparation)
• De S26 à S31 en 8H (Réalisation)
• De S32 à S34 en 7H (Consolidation)
• De S35 à S38 (Finition)

Dépose Cuve DBC
• WE: 22/23

Brétigny : Remplacement appareil de voie et Voie Ballast
• WE: 21/22, 22/23

Juvisy, Athis Mons, Villeneuve le Roi : Remplacement 
appareil de voie et Voie Ballast
• WE: 04/05 au 07/08

St Geneviève des Bois : SDA
• WE: 16/17, 21/22, 22/23, 25/26, 

39/40, 45/46 et 48/49

Renouvellement de la télétransmission du PRCI de Gennevilliers
• WE 11/12 et 20/21 

Assainissement Epinay sur Seine
• WE22/23 et WE23/24
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50 semaines en soirées

41 week-ends dont 9 week-end POLT

50 semaines en matinées 

REGÉNÉRATION

• Rénovation appareil de voies à Trappes, Athis
• Suite rapide : Epinay/Seine et St Ouen L’Aumône et Brétigny
• BOA
• Remplacement Rail
• Pont Rail Gallardon/Verdier
• Maintenance préventive
• Rénovation Voie Ballast (Viroflay, Versailles RG, Trappes)
• PRCI Gennevilliers
• Remplacement Potences
• Bourrage
• Meulage
• Remplacement tablier Pont Routier Chagrenon

9 semaines de travaux de journée 

PRINCIPAUX CHANTIERS : 

DÉVELOPPEMENT

• Tram Train Massy Evry (T12 Express)
• Mise en accessibilité : Saint Michel/Orge, St Quentin en Y, St Cyr, 

Massy, Orly

IMPACTS TRAVAUX : 

PERSPECTIVES GRANDS CHANTIERS 2022 
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PERSPECTIVES GRANDS CHANTIERS 2022 
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• 9 semaines de travaux de journée (hors travaux d’été) (vs 18 semaines en 2021)

• Infra Haute Performance (IHP) aura lieu du lundi au vendredi

• GRANDS CHANTIERS ÉTÉ 2022 : 15 juillet au 20 août 2022

Nord

Travaux de soirée:

• 36 semaines (50 en 2021) + 2 Dimanches

Travaux de WE:

• 10 WE (12 en 2021) – 1 scénario

Ouest

Travaux de soirée:

• 48 semaines (41 en 2021) + 5 dimanches

Travaux de WE:

• 15 WE (19 en 2021) – 1 scénario

Sud Val de Marne

Travaux de soirée:

• 50 semaines (50 en 2021)

Travaux de WE:

• 10 WE (11 en 2021) dont 6 WE très impactant
– 6 scénarios

Sud  Essonne

Travaux de soirée:

• 50 semaines (50 en 2021)

Travaux de WE:

• 23 WE (26 en 2021) dont 9 WE très impactant –
12 scénarios

VUE D’ENSEMBLE SUR LES CONSÉQUENCES CLIENTS 
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VUE GLOBALE – COUPURES D’ÉTÉ 2022 
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Signalétique
renfort de ligne

Travaux : 
• Prolongation T3B

Travaux : 
• Renouvellement de voie et de ballast 

Versailles-rive-Gauche
• Renouvellement de voie et de ballast 

sur la zones de  Viroflay-rive-Gauche 
et entre Issy et Champs de Mars

Travaux : 
• Pont de Chartres Gallardon

Travaux : 
• CASTOR 

• Jet Grouting et Renouvellement 
de voie et de ballast entre 
Invalides et Pont de l’Alma

• Renouvellement de voie à 
Champs de Mars.

Zone d’interruption du 
RER C durant l’été 2022

DU VENDREDI 15 JUILLET AU SAMEDI 20 AOÛT INCLUS  
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4 - SCÉNARISATION DES TRAVAUX DE WE 
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Nombre de WE Travaux depuis 2018 par secteur de la 
ligne C
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LA SCÉNARISATION DES TRAVAUX DE WEEK-END : REX 

• Une coupure chaque week-end mise en place depuis 2019 avec deux REX en mars et octobre 2019 permettant 
d’améliorer le scénario et les besoins clients ;

• 80% de clients non concernés par la coupure ;

• Une nécessité pour limiter le nombre de scénarios d’adaptation du plan de transport face à une augmentation depuis 
2018 du nombre de week-ends travaux.

• Un nombre de week-ends travaux qui restera élevé en 2022 et 2023

• Un nombre de scenarios maitrisé malgré l’augmentation du nombre de week-ends travaux

X 2
X 2

X 2

0
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Nord Ouest Sud Val de Marne Sud Essonne

Nombre de scénarios par secteur depuis 2018 

2018 2019 2020 2021 2022
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LA SCÉNARISATION DES TRAVAUX DE WEEK-END : REX 
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Etape 1 : ANNEE 2019:

- Missions Etampes /Dourdan en terminus / origine 
à Paris Austerlitz Banlieue

• Missions Massy/Pont de Rungis en terminus 
/ origine Musée d'Orsay 

- Renfort d’offre St. Quentin en Y. le samedi de 16h 
à 20h

Etape 2 : Début ANNEE 2020 (jusqu’au travaux d’été):

- Missions longues Etampes /Dourdan en terminus / 
origine  Musée d’Orsay

- Missions Massy/ Pont de Rungis en terminus 
/ origine Paris Austerlitz Banlieue

- Renfort d’offre St. Quentin en Y. le samedi de 16h à 
20h

Etape 3 : Depuis fin ANNEE 2020 (après travaux d’été):

- Réactivation d’une mission traversante Versailles RG à 
Juvisy Versailles Chantiers cadencée au quart d’heure.

- Missions longues Etampes /Dourdan en terminus / 
origine  Musée d’Orsay

- Missions Massy/ Pont de Rungis en terminus 
/ origine Paris Austerlitz Banlieue

- Suppression du renfort d’offre St. Quentin en Y. le samedi 
de 16h à 20h

- Ouverture de la ligne 14 NORD permettant de faciliter les 
transits NORD-SUD 

EVOLUTION DU PLAN DE TRANSPORT SCÉNARISATION DES WEEK-ENDS DEPUIS 2019
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LA SCÉNARISATION DES TRAVAUX DE WEEK-END : REX 
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Effet BOUCLIER entre les branches dans la construction du plan de transport et la programmation des travaux

Effet BOUCLIER entre les branches dans la gestion du plan de transport en opérationnel

Traitement interne des plans de transport

Vision CLIENTS de la scénarisation

- Débranchement Branche SQY / SME et Branche MPU-PRU / PSE-MBP 

- Etanchéité des demi-branches déconnectés en cas de travaux sur l’autre demi-branche

- Propagation des incidents contenue lors de restitutions tardives d’une zone de travaux ou en cas d’aléas opérationnels. 

- La plupart des Branches désimbriquées en roulement matériel (D, ETP, MPU, PRU, SQY). 

- Définition des périmètres « travaux » favorise l’anticipation et la qualité de l’adaptation du plan de transport.

- Dédicace des voies/quais en intramuros, lisibilité des plans de transport favorisée par la baisse du nombre de scénarii.

- Possibilité de poursuivre la traversée dans l’intramuros depuis la remise en service de la mission traversante VRG-JY/VC.

- Programmation des travaux par RESEAU facilitée

LES OBJECTIFS SA2019 SEPT 2020

- Massification des travaux le Week End pour préserver au mieux les impacts travaux en semaine et en heure de pointe  

- Renfort de la branche Ouest St Quentin

- Missions longues venant du Sud terminus Musée d’Orsay au lieu de Paris Austerlitz.
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UN EFFET BOUCLIER CONFIRMÉ DEPUIS 2019

UNE PRISE EN COMPTE CONTINUE DES RETOURS DES 
CLIENTS

• Amélioration des dispositifs de communication (meilleure 
information sur l’intermodalité, information touristique, 
amélioration des outils digitaux, information en gare,…..)

• Missions longues à Musée d’Orsay ;

• Dédicace des voies ;

• Mission traversante ; 

LA SCÉNARISATION DES TRAVAUX DE WEEK-END : REX 
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Exemple du 10 mars 2019 , incident dans le Nord
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Exemple du 12 septembre 2020, Manifestation 
(incident dans le Nord)
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Exemple du 03 janvier 2021, Bagage abandonné à 
Musée d’Orsay, Incident dans le tronçon central
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Ponctualité Week End  

Avant coupure WE (2018) Coupure WE (Etape 1) Coupure WE (Etape 2) Coupure WE (Etape 3)

UNE PONCTUALITÉ DANS L’ENSEMBLE QUI S’AMÉLIORE 
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5 - LE SD 2030 ET LES PROJETS À VENIR
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SD 2022 – 2030 
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Un SD sur 4 axes orienté vers la performance et la qualité et reposant sur un bilan complet du système du RER C

o Bilan Infra, structuration de l’offre et organisation des équipes

o Fréquentation et Analyse des O/D

o Projection sur les évolutions socio-économiques à moyen et long terme

▪ Hypothèses d’évolution des populations et des emplois

▪ Évolution du trafic et impact des projets structurants : GPE (M14/M15/M18), …

1. Amélioration de la performance de la ligne

o Analyse des fragilités structurelles de la ligne, par 

ex :

o Perspectives d’amélioration à court terme/ 

moyen et long terme

3. Réponse de l’offre aux besoins des voyageurs

o Perspectives à court terme : SA RER C Horizon T12/ SA 

2024 (GPE L15 Sud)

o Perspectives à moyen terme : Z2N NG, Brétigny, Projets 

connexes, …

o Perspectives à long terme : L15 Ouest, …

2. Gestion des situations perturbées

o Incidents d’exploitation

o Gestion des situations perturbées

o Identification des améliorations possibles

4. Qualité de service

o Accessibilité / IV

o Propreté des trains 

o Rénovation matériel roulant et nouveau matériel roulant

o Amélioration de l’intermodalité

o Amélioration des espaces

UN CADRAGE BASÉ SUR LA "PERFORMANCE ET LA QUALITÉ DE SERVICE"
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SD 2022 – 2030 
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Phase 1 => en cours:

o Diagnostic infrastructure ➔ déjà disponible

o Diagnostic exploitation (yc études des situations perturbées) ➔ Juin 2021

o Etudes des allégements dans tronçon central ➔ Juin 2021

o AMO qui challengera études réalisées (y/c complémentaires) ➔ en cours de 

désignation

Réunions du comité technique

Réunions du comité de pilotage

Réunions de la commission de suivi 

Comité de Ligne 

Janvier Février Mars 

2023

JuinSeptembre Octobre NovembreMars Avril Mai Juin Avril

Etudes Préparatoires / Etudes 

Complémentaires de SD 

2022

Juillet Août Septembre Octobre Novembre DécembreJanvier Mars MaiFévrierFévrier

Financement des études 

complémentaires

Elaboration du SD

Juillet Août Décembre

Principales étapes
2021

Janvier

Cadrage SD

Diag Infrastructures

Diag Exploitation  

Etude Allégement Tronçon central

Programme Etudes 
Comp

CFI

Etudes complémentaires de SD - Financées CPER

Validation CFI par CP RIF

Etude Gestion Situations perturbées

Rédaction du SD

Principales étapes du projet Z2N NG

• Expression de Fonctionnelle de Besoin (EFB): 
Fin 2021

• Marché: 2024/2025

• Livraisons: 2030/2035



Diffusable
34Comité travaux RER C 10/05/2021

PROJETS
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"1er round" :
12 et

13 juillet

"2 eme round" :
deuxième quinzaine 

de septembre

Régénération caténaire

Renouvellement du Matériel Roulant 

Brétigny: Suppression 
du PN23 et 
réaménagement du 
plan de voie et garage

T12
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PLANNING DE MISE EN SERVICE DU T12
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Fin 2021 Fin des travaux du Site de Maintenance et de Remisage

Novembre 2021 Mise en service du Poste d’Aiguillage Informatisé de Massy

Mars 2023 Mise en service technique du débranchement

T1 2023 Fin des travaux section urbaine

Eté 2021 / fin 2023 Livraison du Matériel Roulant

T2 2023 Mise sous tension de la ligne

Avril à T4 2023 Essais

Fin 2023 Mise en service commerciale du T12

EN SYNTHESE:
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


