
Moderniser pour offrir un 

transport de qualité



Un 

programme 

d’investis-

sement de 

grande 

ampleur

• 4 ans de travaux et 250 millions d’euros investis pour 
modifier l’infrastructure et dédier deux voies à la 
circulation des RER B.

• Une desserte améliorée avec un train toutes les 3’ entre 
Bourg la Reine et Aulnay sous bois en périodes de 
pointe et toutes les 5’ en heures creuses et le week-end.  

• Une rénovation du matériel roulant permettant une 
meilleure information des voyageurs.(plan de ligne 
lumineux)

• Des travaux d’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite sur les quais complétés par des travaux dans les 
bâtiments voyageurs.





Des travaux 

sans 

précédent sur 

une ligne en 

exploitation

• En 2009, 143 jours d’adaptation de la desserte.

• En 2010 et 2011 , fermeture de la branche 

Aulnay sous bois / Roissy Charles de Gaulle à 

partir de 23h00 du 14 janvier au 31 décembre 

2010 et 03 janvier au 31 décembre 2011 . 

• En 2 ans (2010 et 2011) ,40 week-ends de 

travaux (20/an) soit un équivalent de 4 mois de 

fermeture complète de la ligne.   
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Travaux 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Gare du Nord WE 07/08 et 14/08 : Régénération AV Gare du Nord

La Plaine Stade de France

La Courneuve - Aubervilliers Régénération AV Le Bourget

WE du 30/01, du 06/02 et du 13/02

Le Bourget

Drancy

Le Blanc-Mesnil
WE du 04/06 : Dépose tablier auxiliaire et mur (PMR Aulnay)

Aulnay-sous-Bois WE 24/07 et 31/07 : Régénération AV Aulnay

WE du 18/06 : Dépose passerelle provisoire (PMR Aulnay)

Sevran-Livry 26/07 20/08 RER B N+ : abris de quais

Vert-Galant 26/07 20/08 RER B N+ : abris de quais

Villeparisis Mitry-le-Neuf 26/07 20/08 RER B N+ : abris de quais

Mitry-Claye 26/07 20/08 Travaux RER B N+

Travaux de maintenance (S2) et PMR Villepinte (S3 à 10) Travaux PMR Aulnay Rehaussement des quais 1 et 2 :

Sevran Beaudottes
Bus 23h10 WE du 26/02 : pas de circulation

Villepinte
WE du 26/02 : PMR - blindage et tablier de quai

PIEX
WE du 26/02 : pas de circulation

ACDG 1
WE du 26/02 : pas de circulation

ACDG 2
WE du 26/02 : pas de circulation

LEGENDE WE avec interception complète de la circulation ferroviaire

Semaine avec interception complète de la circulation ferroviaire

WE avec adaptation de la desserte WE sans impact sur desserte

Semaine avec adaptation de la desserte

WE des 10/09, 17/09, 24/09, 01/10, 

08/10 et 05/11 : pas de circulation

2010

3è Trimestre 4è Trimestre1er Trimestre 2è Trimestre1er Trimestre
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Gare du Nord
RER B N+ : Redécoupage du Block (déplacement liaison Poste 8 V2bis/V2)

La Plaine Stade de France WE 26/02 WE du 14/05

WE du 26/03 WE du 02/04 WE du 23/04

La Courneuve - Aubervilliers RER B N+ : traversées de voies WE  du 02/04

RER B N+ : traversées de voies WE du 09/04

Le Bourget
RER B N+ : traversées de voies WE du 16/04

Drancy RER B N+ : 27/07 19/08 WE du 03/09 et 10/09

PMR Blanc-Mesnil PMR Blanc-Mesnil Dépose abris de quai

Le Blanc-Mesnil WE du 05/02 WE du 30/04 WE 11/06 27/07 19/08 WE du 17/09 et 08/10

RER B N+ : traversées de voies Dépose abris de quai

Aulnay-sous-Bois WE du 07/05 WE du 18/06 27/07 WE du 03/09, 10/09, 17/09 et 08/10

WE du 25/06 19/08

Sevran-Livry

Vert-Galant

Villeparisis Mitry-le-Neuf WE des 28/05, 04/06 et 11/06

RER B N+ : modification Poste Y (MALAD) RER B N+ : AV 4ème voie  : Régénération AV Mitry RER B N+ : Mise en service PAI

Mitry-Claye WE du 26/02, 05/03, 12/03 et 19/03 WE du 21/05 WE 02/07 : RER B N+ WE du 20/08

Pas de circulation

Sevran Beaudottes
Mise sur bus à partir de 23h10 Pas de circulation

Villepinte
Mise sur bus à partir de 23h10 RER B N+ : Pose AV voie 3ème voie

PIEX
Mise sur bus à partir de 23h10 Pas de circulation

ACDG 1
Mise sur bus à partir de 23h10 Pas de circulation

ACDG 2
Mise sur bus à partir de 23h10 Pas de circulation

LEGENDE WE avec interception complète de la circulation ferroviaire

Semaine avec interception complète de la circulation ferroviaire

WE avec adaptation de la desserte WE sans impact sur desserte

Semaine avec adaptation de la desserte

RER B N+ : abris quais

27/07 au 19/08

2è Trimestre

RER B N+ :

rehaussement quais

2011

3è Trimestre 4è Trimestre1er Trimestre

Travaux 2011
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Grandes options capacitaires

2012

• Typologies des plages travaux  entre gare du nord et Mitry :
– Nuits de semaine « classiques » : de la nuit de lundi à mardi à la nuit de vendredi à samedi de 01h30 à 4h30 2 voies 

sur 4

– Nuits de semaine « allongées » : de la nuit de lundi à mardi à la nuit de vendredi à samedi de 22H10 ou 23h10 à 4h30 
2 voies sur 4

– Nuits de weekend : de 1h30 à 4h30 pour les voies directes

– Weekend en continu : de 23h10 le premier soir à 4h30 le lundi

– Fermeture d’été en continu pendant 4 semaines : 2 voies sur 4 

• Typologies des plages travaux  entre Aulnay et Roissy :
– Nuits de semaine « allongées » : de la nuit de lundi à mardi à la nuit de vendredi à samedi de 23h10 à 4h30

– Weekend en continu : de 23h10 le premier soir à 4h30 le lundi

• Evènement Stade de France : comment sécuriser les weekends de mises en service ?
– PAI de Mitry, IPCS, PAI PIEX, BAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Gare du Nord Régénération voies et appareils en avant gare PN

DO,RO,DR, RR DA et RA 

La Plaine Stade de France Remplacement des tabliers voies sur berges pont du canal

du Ven 6/04 au mardi 10/04

La Courneuve - Aubervilliers 23/07 17/08 Travaux RER B N+

Rehaussement des quais 

Le Bourget
TLN prolongation souterrain sous voies DIR 23/07 17/08 Travaux RER B N+ TLN

Drancy Rehaussement des quais 

Le Blanc-Mesnil

Aulnay-sous-Bois

Sevran-Livry

Vert-Galant

Villeparisis Mitry-le-Neuf

Mitry-Claye
MES BAL MES poste PIEX et IPCS 

Sevran Beaudottes
Bus 23h10

Villepinte

PIEX

ACDG 1

ACDG 2

LEGENDE WE avec interception complète de la circulation ferroviaire

Semaine avec interception complète de la circulation ferroviaire

WE avec adaptation de la desserte WE sans impact sur desserte

Semaine avec adaptation de la desserte
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• En mettant en place des bus de substitution desservant 

toutes les gares.

• En créant un partenariat avec les transporteurs 

exploitant les lignes régulières de bus pour augmenter 

leur fréquence et l’amplitude horaire.

• En s’appuyant sur les lignes ferroviaires encadrant le 

RER B ( RER C, RER E , RER D, tramway et Métro) 

Maintenir la continuité de service 

sur la ligne B



• Une communication « info trafic », 

épurée et adaptée aux différents 

besoins des voyageurs et affichée 

dans les gares Transilien et RATP 

intra muros et dans les trains.

• Une information dynamique 

partagée sur les écrans de 

l’ensemble des gares de la ligne B 

et les sites internet de Transilien 

et de la RATP.

Innover sur la prise en charge et 

l’information des clients



• Mettre en place une signalétique adaptée pour la fermeture de la 
branche Aulnay sous bois / Roissy Charles de Gaulle et des 
poteaux pour signaler l’emplacement des bus de substitution.  

Innover sur la prise en charge et 

l’information des clients



• Des supports de communication pour informer les clients sur la    

nature des travaux et des rencontres pour expliquer ces travaux.

Innover sur la prise en charge et 

l’information des clients



• Un partenariat de communication avec ADP.

• Une communication privilégiée par mail pour les entreprises 

et les communes.

• Une information efficace sur les sites voyagistes et de tourismes 

parisiens.   

• Un accueil renforcé dans 

toutes les gares et une 

signalétique adaptée. 

Innover sur la prise en charge et 

l’information des clients


